IJA - Úkol 2

Vedoucí týmu: Hung Do (xdohun00)

Člen týmu: Petr Kolařík (xkolar79)

Seznam úkolů

Priorita	Požadavek	Vlastník	Datum dokončení
3	Vytvoření návrh projektu (diagram tříd)	xdohun00	22.3.2022
2	První návrh wireframe programu	xkolar79	23.3.2022
4	Konečný návrh wireframe programu	xkolar79	27.3.2022
4	Vytvoření repozitáře a backendu programu	xdohun00	27.3.2022
5	Diagram tříd - backend	xdohun00	10.4.2022
5	Diagram tříd – frontend	xkolar79	17.4.2022
5	Sekvenční diagram - backend	xdohun00	20.04.2022
5	Sekvenční diagram - frontend	xkolar79	24.04.2022
5	Načítání ze souboru - backend	xdohun00	24.04.2022
5	Nekonzistence dat - backend	xdohun00	1.5.2022
5	Nekonzistence dat - frontend	xkolar79	1.5.2022
3	Průbežné testování - backend	oba	1.5.2022
3	Průbežné testování - frontend	oba	4.5.2022
3	Dokumentace	oba	4.5.2022
1	Oprava chyb (poslední týden)	oba	7.5.2022

- Dokončení před odevzdáním úkolu 3
- Částečně dokončená implementace při odevzdávání úkolu 3